

PG 2026/415792

Napoli, li 09/04/2026

Alla C.A. della Presidente della Municipalità 1 *Dott.ssa Giovanna Mazzone*
e p.c.

Alla C.A. del Consiglio della Municipalità 1

OGGETTO: Istanza di inserimento all'ODG "Interrogazione a risposta scritta in merito al ritardo del termine dei lavori di ristrutturazione del Museo dell'Immagine – già Museo PAN – e della Casa della performatività contemporanea – già Casina Pompeiana – ed alle mancate comunicazioni del cronoprogramma dei lavori".

Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Interno del Consiglio della Municipalità 1, con la presente, chiedo, cortesemente, l'inserimento all'Ordine del Giorno della prossima seduta del Consiglio Municipale del seguente punto: "Interrogazione a risposta scritta su ritardo termine lavori di ristrutturazione del Museo dell'Immagine – già Museo PAN – e della Casina Pompeiana e mancate comunicazioni del cronoprogramma dei lavori".

Si allega alla presente il testo dell'interrogazione a risposta scritta.

Distinti saluti,



Dott. Giancarlo D'Errico
Consigliere della Municipalità 1 - Comune di Napoli
(Chiaia, Posillipo, San Ferdinando)



COMUNE DI NAPOLI

Consiglio della Municipalità 1
(Chiaia-Posillipo-San Ferdinando)

PG 2026/

Napoli, li [data del protocollo]

Alla C.A. del Sindaco di Napoli *Prof. Gaetano Manfredi*
a mezzo PEC sindaco@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta in merito al ritardo del termine dei lavori di ristrutturazione del Museo dell'Immagine – già Museo PAN – e della Casa della performatività contemporanea – già Casina Pompeiana – ed alle mancate comunicazioni del cronoprogramma dei lavori.

PREMESSO CHE

- Il Palazzo delle Arti Napoli ha chiuso nel marzo 2024 per avviare un articolato piano di ristrutturazione finanziato da fondi PNRR, POC Metro, POC Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli, con conclusione prevista nel 2025, come comunicato dal Comune di Napoli il 7 febbraio 2024;
- Le fonti di settore confermarono che la trasformazione del PAN in Museo dell'Immagine avrebbe dovuto completarsi entro l'estate 2025;
- Parallelamente, è stato avviato il progetto digitale MetaPan, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli e sviluppato con MEET Digital Culture Center, al fine di mantenere attiva l'offerta museale nel metaverso durante i lavori;
- Nella seduta della Commissione Cultura della Municipalità 1 tenutasi in data 8 Agosto 2025, è stato comunicato che gli uffici informalmente avevano riferito di un posticipo della fine lavori del PAN a Dicembre 2025;
- Sui cartelli di cantiere affissi all'esterno sono riportate le seguenti date contrattuali di ultimazione lavori:

6 gennaio 2026 – Intervento: “PAN – Museo dell'Immagine”

20 febbraio 2026 – Intervento: “Lavori di riqualificazione e rifunionalizzazione dell'intervento denominato PAN – Museo dell'Immagine – Progetto: Napoli Contemporanea”

- Tali date risultano successive sia alle previsioni ufficiali (2025) sia alle comunicazioni informali (dicembre 2025), configurando un ulteriore significativo slittamento non comunicato al Consiglio né alla cittadinanza;
- La Casina Pompeiana, parte integrante della progettazione culturale collegata al nuovo PAN, risulta chiusa per lavori di manutenzione edile e impiantistica ai sensi della Disposizione dirigenziale n. 73 dell'11 aprile 2025;
- È stato inoltre comunicato che l'intervento avrebbe una durata minima di 120 giorni naturali e consecutivi, “fino a nuova disposizione”, ed è propedeutico alla trasformazione della Casina

Pag. 1 di 2

Sede: Largo Torretta, 19 - 80122 Napoli

Email: municipalital@comune.napoli.it - PEC: municipalital@pec.comune.napoli.it

Codice e-Grammata 22.0.0.0.0

Pompeiana in Casa della performatività contemporanea.

CONSIDERATO CHE

- L'assenza di aggiornamenti ufficiali, unita a tre differenti date di possibile termine dei lavori (2025, dicembre 2025, gennaio/febbraio 2026 secondo i cartelli di cantiere), costituisce un grave deficit di trasparenza istituzionale;
- Il PAN e la Casina Pompeiana sono alcune delle più importanti infrastrutture culturali all'interno del territorio della Municipalità 1
- Il PAN è una delle infrastrutture culturali strategiche del programma Napoli Contemporanea, e la mancata comunicazione sui ritardi mette a rischio la coerenza dell'intero progetto culturale;
- I ritardi potrebbero incidere sulla gestione dei finanziamenti PNRR, POC e Città Metropolitana, soggetti a scadenze e obblighi rendicontativi stringenti;

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA' 1 CHIEDE

1. Di chiarire in modo documentato quale sia, alla data odierna, il cronoprogramma ufficiale e vigente dei lavori del PAN, evidenziando in quale misura siano stati disattesi i precedenti impegni temporaneamente assunti. Inoltre, indicare quale data rappresenti oggi il **termine effettivo**, posto che le scadenze contrattuali sono state **ampiamente oltrepassate**.
2. Le **motivazioni sottostanti la mancanza di comunicazioni** alla cittadinanza riguardo le date contrattuali di fine lavori 2026 e spiegazioni **se tali superamenti costituiscano inadempienza delle imprese appaltatrici, della Direzione dei lavori o dell'Amministrazione**.
3. Di indicare le **criticità tecniche, amministrative o progettuali** che hanno determinato tali slittamenti delle date contrattuali di ultimazione dei lavori.
4. La **trasmissione dell'ultimo cronoprogramma ufficiale aggiornato**, completo di eventuali proroghe e varianti.
5. Relativamente alla **Casina Pompeiana**:
 - lo stato di avanzamento dei lavori iniziati con Disposizione n. 73 del giorno 11/04/2025
 - Se la durata minima prevista di 120 giorni naturali e consecutivi sia stata rispettata o superata, indicando le nuove tempistiche e le cause di eventuali proroghe
 - Fornire una data realistica e verificabile di riapertura e dell'avvio delle attività previste come Casa della performatività contemporanea.
6. Le misure immediate e obbligatorie che l'Amministrazione intenda adottare per ripristinare un livello minimo di trasparenza su due cantieri strategici, prevedendo: aggiornamenti pubblici periodici, pubblicazione dei cronoprogrammi aggiornati, comunicazione alla cittadinanza dell'avanzamento dei lavori e dei motivi dei ritardi.

Si chiede, infine, al Sindaco di esercitare i propri poteri di competenza per una risposta scritta e di trasmetterla entro 30 giorni agli uffici di Segreteria del Consiglio della Municipalità 1.

Il Consigliere proponente

Dott. Giancarlo D'Errico

