



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità 1

(Chiaia-Posillipo-San Ferdinando)

Il Consigliere

PG/2026/28590

PG 2025/

Napoli, li 12/01/2026

Alla C.A. della Presidente della Municipalità 1 *Dott.ssa Giovanna Mazzone*
e p.c.

Alla C.A. del Consiglio della Municipalità 1

OGGETTO: Istanza di inserimento all'ODG "Interrogazione a risposta scritta sui ritardi fine lavori di riqualificazione I Lotto e richiesta informazioni su data inizio lavori nel II Lotto della Villa Comunale".

Ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Interno del Consiglio della Municipalità 1, con la presente, chiedo, cortesemente, l'inserimento all'Ordine del Giorno della prossima seduta del Consiglio Municipale del seguente punto: "Interrogazione a risposta scritta sui ritardi nella conclusione dei lavori di riqualificazione del I Lotto e richiesta di informazioni sulla data di inizio dei lavori nel II Lotto della Villa Comunale." Si allega alla presente il testo dell'interrogazione a risposta scritta.

Distinti saluti,

Dott. Giancarlo D'Errico

Consigliere della Municipalità 1 - Comune di Napoli

(Chiaia, Posillipo, San Ferdinando)

PG 2025/

Napoli, li 12/01/2026

Alla C.A. dell'Assessore al Verde *Prof. Vincenzo Santagada*
(a mezzo PEC) assessorato.verde@pec.comune.napoli.it

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta sui ritardi fine lavori di riqualificazione I Lotto e richiesta informazioni su data inizio lavori nel II Lotto della Villa Comunale.

PREMESSO CHE

- In data 12/01/2024, a mezzo stampa, è stato illustrato il progetto di riqualificazione, restauro e valorizzazione della Villa Comunale di Napoli, suddiviso in due lotti di lavorazione, con una durata stimata complessiva di diciotto mesi;
- Alla data odierna, i lavori non risultano conclusi ed il I Lotto è interdetto all'accesso pubblico sin dal mese di marzo 2024, causando disagi alla cittadinanza ed all'utenza turistica;
- La Commissione Trasparenza della Municipalità 1 ha già formalmente richiesto aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori (PG-2024-768981), senza ricevere alcun riscontro;

CONSIDERATO CHE

-  ~~Il perdurare del silenzio da parte dell'Amministrazione risulta lesivo del principio di trasparenza amministrativa, soprattutto in relazione al ruolo istituzionale della Commissione Trasparenza;~~
- La Villa Comunale rappresenta un bene storico, ambientale e sociale di primaria importanza per il territorio;

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA' 1 CHIEDE

1. Lo stato attuale di avanzamento dei lavori relativi al I e II Lotto della Villa Comunale,
2. Le motivazioni del ritardo rispetto alla tempistica prevista dal progetto,
3. La data stimata di conclusione dei lavori e di riapertura al pubblico delle aree attualmente interdette,
4. I provvedimenti presi nei confronti dei soggetti responsabili di tale ritardo,
5. Le eventuali misure compensative previste per mitigare i disagi arrecati alla cittadinanza.

Inoltre, si chiede all'Assessore di esercitare i propri poteri di competenza per una risposta scritta e, entro 30 giorni, di trasmetterla agli uffici di Segreteria del Consiglio della Municipalità 1.

Distinti saluti,

Il Consigliere proponente

Dott. Giancarlo D'Errico



 *modificato risolutivo del
proponente prima della votazione*