

ID	Nome attivita'	Durata	Mese 1 M1	Mese 2 M2	Mese 3 M3	Mese 4 M4	Mese 5 M5	Mese 6 M6	Mese 7 M7	Mese 8 M8	Mese 9 M9	Mese 10 M10	Mese 11 M11	Mese 12 M12	Mese 13 M13	Mese 14 M14	Mese 15 M15	Mese 16 M16	Mese 17 M17	Mese 18 M18	Mese 19 M19	Mese 20 M20	Mese 21 M21	Mese 22 M22	Mese 2 M23
1	1- ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	20 g																							
2	Allestimento del cantiere (recinzioni, ponteggi, ecc.).	20 g																							
3	2- DEMOLIZIONI E SMANTELLAMENTI	64 g																							
4	Smantellamento di vecchi impianti (elettrici, idrici...)	7 g																							
5	Demolizione delle controsoffittature	8 g																							
6	Demolizione delle tramezzature	19 g																							
7	Demolizione delle pavimentazioni sintetiche	12 g																							
8	Demolizione di pavimenti per la realizzazione dei nuovi servizi e degli impianti	15 g																							
9	Rimozione della pavimentazione della corte	14 g																							
10	Spicconature degli intonaci ammalorati e pericolanti	14 g																							
11	Smaltimento dei materiali di risulta in discariche autorizzate.	8 g																							
12	3- COSTRUZIONI	317 g																							
13	Revisione della impermeabilizzazione dei terrazzi e delle coperture	23 g																							
14	Revisione o rifacimento dei pluviali e delle gronde e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche	22 g																							
15	Consolidamento del solaio latero cementizio del loggiato	41 g																							
16	Consolidamento del portico dell'edificio C (ex dormitorio)	41 g																							
17	Rifacimento del solaio del "Belvedere"	41 g																							
18	Revisione degli intonaci ammalorati, risanamento soffitti, revisione murature storiche interne	51 g																							
19	Tramezzature in cartongesso	62 g																							
20	Controsoffittature in cartongesso	42 g																							
21	Pavimenti e rivestimenti servizi igienici	39 g																							
22	Intonacatura rasatura e tinteggiatura delle pareti.	22 g																							
23	Posatura di pavimenti e rivestimenti servizi igienici e cucina.	31 g																							
24	Sostituzione di infissi, porte e finestre.	43 g																							
25	Posatura pavimenti camere e spazi collettivi.	25 g																							
26	Pavimentazione corte	16 g																							
27	4- REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	127 g																							
28	Impianto idraulico di carico e scarico	40 g																							
29	Impianto elettrico	127 g																							
30	Impianto meccanico di riscaldamento e raffrescamento	127 g																							
31	Installazione impianto fotovoltaico	15 g																							
32	Impianti tecnici giardino e aree esterne	30 g																							
33	5- ARREDO E PERSONALIZZAZIONI	60 g																							
34	Installazione di luci, accessori bagni.	19 g																							
35	Montaggio di mobili.	20 g																							
36	Montaggio attrezzature (mensa, caffetteria, cucina, lavanderia)	22 g																							
37	Parcheggio biciclette.	5 g																							
38	Arredo corte.	14 g																							
39	Arredo sale comuni.	14 g																							
40	Sistemazione giardino	16 g																							
41	6- PULIZIA FINALE E COLLAUDO	23 g																							
42	Pulizia dell'intero edificio.	23 g																							